

Số: 1766/UBND-KT,HT&ĐT

Mỹ Hào, ngày 08 tháng 7 năm 2026

V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân
vốn đầu tư công năm 2026

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Mỹ Hào;
- Các phòng, bộ phận chuyên môn có liên quan;
- Các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công các công trình trên địa bàn phường.

Thực hiện Công văn số 3739/STC-QHTH ngày 26/6/2026 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên về việc đôn đốc, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2026, UBND phường yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Rà soát tiến độ thực hiện từng dự án

Khẩn trương rà soát toàn bộ các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn; đánh giá cụ thể tiến độ thi công, khối lượng thực hiện, giá trị đã giải ngân, khối lượng đủ điều kiện thanh toán và khả năng giải ngân theo đường găng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Đối với từng dự án phải xây dựng tiến độ thực hiện theo từng tuần; xác định rõ các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý, bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân theo chỉ tiêu được giao.

2. Đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện hồ sơ thanh toán

Tập trung chỉ đạo các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công; tổ chức thi công liên tục đối với các công trình đủ điều kiện.

Chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, Kho bạc Nhà nước và các cơ quan liên quan để nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay sau khi đủ điều kiện; không để tồn đọng khối lượng đã hoàn thành nhưng chưa lập hồ sơ giải ngân.

Đối với các dự án đã hoàn thành thi công, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, quyết toán dự án hoàn thành để thanh toán dứt điểm theo quy định.

3. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Đối với các dự án còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án chủ trì phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, tổ dân phố và các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân; báo cáo UBND phường đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Đối với các dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế hoặc hợp đồng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

4. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND phường về tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân của từng dự án được giao quản lý.

Các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo hợp đồng đã ký kết; trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và các điều khoản của hợp đồng.

5. Chế độ báo cáo

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường tổng hợp tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp; báo cáo UBND phường định kỳ hằng tuần hoặc đột xuất khi có yêu cầu để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ.

UBND phường yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường, các phòng, bộ phận chuyên môn, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND phường để xem xét, chỉ đạo giải quyết. *ĐH*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Lưu: VT, KT, HT & ĐT *HT*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Ký tên Ủy ban Nhân dân Phường
MỸ HẠO
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
HUNG YÊN
Thời gian ký: 08/07/2026 07:45:10

Nguyễn Thế Thành