

Số: 1838 /UBND-KT,HT&ĐT

Mỹ Hào, ngày 14 tháng 7 năm 2026

V/v đề nghị khẩn trương đẩy nhanh
tiến độ thi công dự án Đường trục xã
Cẩm Xá từ đường trục trung tâm đến
thôn Nhuận Trạch và khắc phục các
tồn tại trong quá trình thi công

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông
– Xây dựng số 01 tỉnh Hưng Yên

UBND phường Mỹ Hào nhận được phản ánh của công dân trên ứng dụng iHưng Yên (mã phản ánh: PAHT.20260708.0009) về việc dự án Đường trục xã Cẩm Xá từ đường trục trung tâm đến thôn Nhuận Trạch thi công kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo nội dung phản ánh, việc thi công dự án còn chậm, một số hạng mục thi công dở dang; mặt đường xuống cấp, phát sinh bụi, bùn đất, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của các hộ dân dọc tuyến; lưu lượng xe tải trọng lớn lưu thông qua khu vực trong thời gian thi công làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Công dân đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành công trình, bảo đảm điều kiện đi lại và ổn định đời sống của nhân dân.

Dự án Đường trục xã Cẩm Xá từ đường trục trung tâm đến thôn Nhuận Trạch được UBND thị xã Mỹ Hào phê duyệt tại Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 08/4/2022. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 về việc điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (đơn vị hành chính trước ngày 01/7/2025) khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp. Theo đó, dự án Đường trục xã Cẩm Xá từ đường trục trung tâm đến thôn Nhuận Trạch được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông – Xây dựng số 01 tỉnh Hưng Yên làm chủ đầu tư.

Để kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND phường Mỹ Hào đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông – Xây dựng số 01 tỉnh Hưng Yên quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, bố trí đầy đủ hệ thống rào chắn, biển báo,

đèn cảnh báo, phân luồng giao thông tại các vị trí đang thi công; có giải pháp hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

3. Chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công; thường xuyên tưới nước giảm bụi, thu gom đất đá, vật liệu rơi vãi, bảo đảm hệ thống tiêu thoát nước tạm thời, không để phát sinh tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

4. Kịp thời khắc phục các vị trí mặt đường hư hỏng, xuống cấp hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông phát sinh trong quá trình thi công; có phương án hoàn trả mặt bằng theo từng giai đoạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

5. Quan tâm xem xét, rà soát các nội dung phản ánh của công dân trên ứng dụng iHung Yên; có văn bản thông tin kết quả xử lý, tiến độ thực hiện dự án để UBND phường tổng hợp, trả lời công dân theo quy định.

UBND phường Mỹ Hào đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông – Xây dựng số 01 tỉnh Hưng Yên quan tâm phối hợp, chỉ đạo thực hiện; đồng thời thông tin kết quả về UBND phường để phối hợp tuyên truyền, giải đáp ý kiến của cử tri và nhân dân trên địa bàn. *h*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Lưu: VT; KT, HT & ĐT. *cell*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Thành