ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG MỸ HÀO**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1950 /QĐ-UBND	*Mỹ Hào, ngày 13 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục Tổ dân phố Nhuận Xá

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ HÀO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Luật số 57/2024/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 12/11/2026 của UBND phường Mỹ Hào về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục Tổ dân phố Nhuận Xá;

Theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại Tờ trình số 828/TTr KT,HT&ĐT ngày 13/11/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục Tổ dân phố Nhuận Xá với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; thực hiện đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký kết và quản lý hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, xây dựng, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Kho bạc Nhà nước khu vực IV - Phòng Giao dịch số 02; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Lưu: VT, KT,HT&ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ HÀO
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Thời gian ký: 13-01-2026 17:08:46

U.B.N.D PHƯỜNG MỸ HÀO T.HƯNG YÊN

Nguyễn Thế Thành

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục Tổ dân phố Nhuận Xá

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2026 của UBND phường Mỹ Hào)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (*đồng*)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông	Thực hiện thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông	6.060.396.000 *Trong đó:* *- Thi công xây dựng: 6.005.074.000* *- Chi phí đảm bảo ATGT: 55.322.000*	Ngân sách phường và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	360 ngày	Không đề xuất
2		Gói thầu số 05: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông	19.961.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không đề xuất

3	Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào	Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông	Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông	11.484.000	Ngân sách phường và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không đề xuất
4		Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát gói thầu thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông	Tư vấn giám sát gói thầu thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông	188.202.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	360 ngày	Không đề xuất
5		Gói thầu số 08: Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán dự án theo quy định	63.756.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	360 ngày	Không đề xuất
Tổng cộng (1+2+3+4+5)				**6.343.799.000**	***Bằng chữ: Sáu tỷ ba trăm bốn mươi ba triệu bảy trăm chín mươi chín nghìn đồng./.***							