ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG MỸ HÀO**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 401 /KH-UBND	*Mỹ Hào, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

KẾ HOẠCH
Triển khai chương trình thúc đẩy, chuyển đổi IPv6 only giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn phường Mỹ Hào

Thực hiện Kế hoạch số 405/KH-UBND ngày 29/10/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về triển khai Chương trình thúc đẩy, chuyển đổi IPv6 only giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; UBND phường Mỹ Hào ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về thúc đẩy chuyển đổi IPv6 only theo chỉ đạo của UBND tỉnh; từng bước chuyển đổi hạ tầng mạng, hệ thống thông tin, dịch vụ Internet thuộc phạm vi quản lý, vận hành trực tiếp của UBND phường sang sử dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới IPv6.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức trong việc triển khai IPv6; chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng, thiết bị, phần mềm, hệ thống thông tin để xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp, bảo đảm đồng bộ, an toàn và hiệu quả.

- Từng bước nâng cao năng lực hạ tầng số, bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, vận hành ổn định các hệ thống thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai phải bám sát mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 405/KH-UBND ngày 29/10/2026 của UBND tỉnh; phù hợp với điều kiện thực tế, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, khả năng đáp ứng của thiết bị, phần mềm và nguồn lực của phường.

- Xác định rõ phạm vi hệ thống thuộc quyền quản lý, vận hành trực tiếp của UBND phường; phân biệt với hệ thống thông tin dùng chung, hệ thống chuyên ngành, mạng truyền số liệu chuyên dùng và hạ tầng do cơ quan cấp trên, đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành để xác định đúng trách nhiệm thực hiện và phối hợp.

- Chuyển đổi theo lộ trình phù hợp, bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, hoạt động liên tục của các hệ thống thông tin; không tự ý thay đổi cấu hình, phương thức kết nối hoặc ngừng sử dụng IPv4 đối với hệ thống chưa đáp ứng điều kiện kỹ thuật, chưa được cơ quan quản lý hệ thống chấp thuận.

- Việc đầu tư, mua sắm, nâng cấp thiết bị, phần mềm, hệ thống thông tin mới phải xem xét, ưu tiên yêu cầu hỗ trợ IPv6 và khả năng tương thích với lộ trình chuyển đổi IPv6 only; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn thông tin mạng và không làm gián đoạn hoạt động chuyên môn.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm một đầu mối tham mưu, theo dõi, tổng hợp; đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng hệ thống chịu trách nhiệm rà soát, cung cấp thông tin và phối hợp triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Thúc đẩy việc ứng dụng, sử dụng địa chỉ IPv6 trong hạ tầng mạng, hệ thống thông tin và dịch vụ Internet thuộc phạm vi quản lý, vận hành trực tiếp của UBND phường; từng bước triển khai IPv6 only theo lộ trình, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và điều kiện kỹ thuật thực tế.

- Phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành việc triển khai IPv6 only đối với các mạng, dịch vụ và hệ thống thông tin thuộc phạm vi UBND phường trực tiếp quản lý, vận hành hoặc được cấp có thẩm quyền giao quản lý theo đúng thẩm quyền, khi đáp ứng đầy đủ điều kiện kỹ thuật, an toàn thông tin và yêu cầu kết nối, liên thông; góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi IPv6 của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Năm 2026

- Rà soát, thống kê hiện trạng hạ tầng mạng, thiết bị, phần mềm, hệ thống thông tin và dịch vụ Internet thuộc phạm vi quản lý, vận hành trực tiếp của UBND phường; đánh giá khả năng hỗ trợ IPv6, mức độ sẵn sàng chuyển đổi và các điều kiện kỹ thuật có liên quan.

- Xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp với từng nhóm hệ thống; xác định những hệ thống có thể triển khai IPv6, hệ thống cần duy trì mô hình IPv4/IPv6 song song và hệ thống chưa đủ điều kiện chuyển đổi.

- Nghiên cứu, phối hợp triển khai thử nghiệm IPv6 only đối với hệ thống có quy mô, phạm vi phù hợp khi có hướng dẫn và đáp ứng đầy đủ điều kiện kỹ thuật, an toàn thông tin.

b) Giai đoạn 2027-2028

- Từng bước triển khai IPv6 trên hạ tầng mạng, hệ thống thông tin và dịch vụ Internet thuộc phạm vi quản lý, vận hành trực tiếp của UBND phường; duy trì mô hình hoạt động song song IPv4/IPv6 đối với hệ thống cần thiết trong thời gian chuyển tiếp.

- Bảo đảm các thiết bị, phần mềm, hệ thống thông tin được đầu tư mới hoặc nâng cấp thuộc phạm vi quản lý của UBND phường có khả năng hỗ trợ IPv6, phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

- Phối hợp với cơ quan quản lý hệ thống, đơn vị cung cấp dịch vụ và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong việc đánh giá, chuẩn bị điều kiện chuyển đổi đối với các hệ thống dùng chung, hệ thống chuyên ngành, cổng thông tin điện tử và mạng truyền số liệu chuyên dùng có liên quan.

c) Giai đoạn 2029-2030

- Hoàn thiện việc chuyển đổi sang IPv6 đối với các mạng, dịch vụ và hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, vận hành trực tiếp của UBND phường, bảo đảm đáp ứng điều kiện kỹ thuật và lộ trình được cấp có thẩm quyền hướng dẫn.

- Từng bước triển khai IPv6 only đối với các hệ thống đủ điều kiện; duy trì IPv4 đối với hệ thống đặc thù, hệ thống chưa đáp ứng điều kiện kỹ thuật hoặc có yêu cầu kết nối, liên thông theo hướng dẫn của cơ quan quản lý hệ thống.

- Tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và các đơn vị liên quan để thực hiện mục tiêu chuyển đổi IPv6 only trên địa bàn tỉnh.

III. LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI IPv6 ONLY

1. Năm 2026: Rà soát, đánh giá hiện trạng và chuẩn bị điều kiện chuyển đổi

- Tổ chức phổ biến, quán triệt mục tiêu, yêu cầu và lộ trình chuyển đổi IPv6 only đến các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Rà soát, thống kê hạ tầng mạng, thiết bị, phần mềm, hệ thống thông tin, dịch vụ Internet đang được quản lý, sử dụng; xác định rõ đơn vị quản lý, đơn vị vận hành, đơn vị cung cấp dịch vụ và phạm vi trách nhiệm của từng bên.

- Đánh giá khả năng hỗ trợ IPv6 của từng hệ thống, thiết bị, phần mềm; xác định những khó khăn, vướng mắc, nhu cầu nâng cấp, thay thế và điều kiện bảo đảm an toàn thông tin khi chuyển đổi.

- Xây dựng danh mục hệ thống có khả năng triển khai IPv6, hệ thống cần duy trì IPv4/IPv6 song song và hệ thống chưa đủ điều kiện chuyển đổi; đề xuất lộ trình thực hiện phù hợp.

- Nghiên cứu, phối hợp triển khai thử nghiệm IPv6 only đối với hệ thống đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, có phương án bảo đảm an toàn và được cơ quan quản lý có thẩm quyền chấp thuận.

- Việc rà soát, thống kê, đánh giá hiện trạng và tổng hợp danh mục hệ thống thuộc phạm vi Kế hoạch phải được thực hiện trong năm 2026. Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, kết quả rà soát theo yêu cầu và thời hạn do Phòng Văn hóa - Xã hội hướng dẫn, bảo đảm đủ cơ sở tham mưu UBND phường xây dựng lộ trình chuyển đổi cho các giai đoạn tiếp theo.

2. Giai đoạn 2027-2028: Triển khai IPv6 và mở rộng phạm vi chuyển đổi

- Tổ chức triển khai IPv6 đối với hạ tầng mạng, thiết bị, phần mềm, hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, vận hành trực tiếp của UBND phường theo lộ trình đã được xác định.

- Duy trì hoạt động song song IPv4/IPv6 trong giai đoạn chuyển tiếp đối với các hệ thống cần thiết; kiểm tra khả năng tương thích, kết nối, liên thông trước khi chuyển sang IPv6 only.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan quản lý hệ thống và các đơn vị cung cấp dịch vụ để tham gia các chương trình thử nghiệm, triển khai IPv6 only khi được lựa chọn, hướng dẫn và đáp ứng điều kiện kỹ thuật.

- Đối với cổng thông tin điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống chuyên ngành và hệ thống dùng chung: thực hiện theo lộ trình, hướng dẫn của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành; UBND phường và các đơn vị sử dụng có trách nhiệm phối hợp, không tự ý thay đổi cấu hình hoặc phương thức kết nối.

- Phối hợp với cơ quan quản lý mạng truyền số liệu chuyên dùng và các đơn vị liên quan trong việc rà soát, chuẩn bị điều kiện chuyển đổi theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

3. Giai đoạn 2029-2030: Hoàn thiện chuyển đổi, triển khai IPv6 only

- Tiếp tục hoàn thiện việc chuyển đổi IPv6 đối với các mạng, dịch vụ và hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, vận hành trực tiếp của UBND phường; triển khai IPv6 only đối với các hệ thống đã đáp ứng điều kiện kỹ thuật và yêu cầu kết nối, liên thông.

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị quản lý hệ thống để thực hiện việc chuyển đổi đối với các hệ thống dùng chung, hệ thống chuyên ngành và mạng truyền số liệu chuyên dùng theo lộ trình được phê duyệt.

- Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời đề xuất giải pháp xử lý các hệ thống chưa đủ điều kiện chuyển đổi, bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn, liên tục và không ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ công, giải quyết công việc của cơ quan nhà nước.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức

- Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích và yêu cầu kỹ thuật của việc chuyển đổi IPv6, IPv6 only; phổ biến các nội dung cơ bản về lộ trình chuyển đổi đến cán bộ, công chức và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền về chuyển đổi IPv6 trong hoạt động thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn phường.

- Khuyến khích cán bộ, công chức chủ động tìm hiểu, nâng cao nhận thức về IPv6; sử dụng các dịch vụ, nền tảng và hệ thống thông tin có hỗ trợ IPv6 theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

2. Rà soát, đánh giá hiện trạng và xây dựng lộ trình chuyển đổi

- Rà soát toàn bộ hạ tầng mạng, thiết bị, phần mềm, hệ thống thông tin, dịch vụ Internet thuộc phạm vi quản lý, vận hành trực tiếp của UBND phường và các đơn vị được giao quản lý; xác định rõ chủ thể quản lý, vận hành và phạm vi sử dụng.

- Đánh giá khả năng hỗ trợ IPv6 của thiết bị mạng, máy chủ, hệ điều hành, phần mềm, ứng dụng và các thành phần kỹ thuật có liên quan; xác định yêu cầu nâng cấp, thay thế hoặc điều chỉnh cấu hình.

- Phân loại hệ thống theo mức độ sẵn sàng chuyển đổi, gồm: hệ thống có thể triển khai IPv6; hệ thống cần duy trì IPv4/IPv6 song song; hệ thống chưa đủ điều kiện chuyển đổi hoặc phụ thuộc vào cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Trên cơ sở kết quả rà soát, đề xuất lộ trình, phương án và nhu cầu nguồn lực thực hiện; ưu tiên các hệ thống có khả năng triển khai, ít phụ thuộc và không ảnh hưởng đến hoạt động chung.

- Việc rà soát, đánh giá đối với hệ thống dùng chung, hệ thống chuyên ngành, hệ thống do cơ quan cấp trên hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành được thực hiện thông qua phối hợp, đề nghị hướng dẫn và cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý hệ thống.

3. Tổ chức triển khai chuyển đổi IPv6

- Căn cứ kết quả rà soát và lộ trình được xác định, tổ chức triển khai IPv6 đối với các hệ thống thuộc phạm vi quản lý, vận hành trực tiếp của UBND phường; bảo đảm có phương án kỹ thuật, phương án kiểm tra, đánh giá và xử lý sự cố.

- Đối với hệ thống đủ điều kiện, từng bước triển khai IPv6; đối với hệ thống chưa đủ điều kiện, tiếp tục duy trì phương thức kết nối hiện tại, xây dựng phương án khắc phục và chuyển đổi khi đáp ứng yêu cầu.

- Việc triển khai IPv6 only phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá đầy đủ khả năng tương thích, kết nối, liên thông, khả năng truy cập dịch vụ và phương án dự phòng; không thực hiện chuyển đổi đồng loạt khi chưa bảo đảm điều kiện kỹ thuật.

- Đối với hệ thống dùng chung, hệ thống chuyên ngành, cổng thông tin điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và mạng truyền số liệu chuyên dùng, thực hiện theo hướng dẫn và kế hoạch của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý, vận hành.

4. Bảo đảm yêu cầu IPv6 trong đầu tư, mua sắm, nâng cấp

- Khi xây dựng, đề xuất nhiệm vụ đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ thông tin, nâng cấp hạ tầng mạng và hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của UBND phường, các cơ quan, đơn vị có liên quan phải xem xét yêu cầu hỗ trợ IPv6, khả năng tương thích và lộ trình chuyển đổi IPv6 only.

- Ưu tiên lựa chọn thiết bị, phần mềm, giải pháp công nghệ có khả năng hỗ trợ IPv6, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và có khả năng tích hợp với các hệ thống thông tin dùng chung.

- Việc đầu tư, mua sắm, nâng cấp phải căn cứ nhu cầu thực tế, khả năng cân đối ngân sách, tiêu chuẩn, định mức và quy định pháp luật có liên quan; tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí.

5. Bảo đảm an toàn thông tin mạng

- Việc chuyển đổi IPv6 phải gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng. Các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống có trách nhiệm phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ, đơn vị chuyên trách hoặc cơ quan có thẩm quyền để rà soát, đánh giá nguy cơ mất an toàn thông tin, khả năng đáp ứng của thiết bị bảo vệ mạng và các điều kiện kỹ thuật liên quan trước, trong và sau quá trình chuyển đổi.

- Duy trì các biện pháp quản lý truy cập, giám sát, ghi nhật ký, kiểm soát kết nối và phòng, chống các nguy cơ mất an toàn thông tin phù hợp với quy mô, tính chất của từng hệ thống.

- Kịp thời phối hợp với cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý hệ thống và đơn vị cung cấp dịch vụ để xử lý sự cố phát sinh; bảo đảm hoạt động liên tục của hệ thống thông tin và dịch vụ công.

6. Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật

- Cử cán bộ, công chức phụ trách hoặc có liên quan tham gia các chương trình tập huấn, hướng dẫn về IPv6, IPv6 only do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cơ quan có thẩm quyền và đơn vị liên quan tổ chức.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), doanh nghiệp viễn thông, Internet và đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin để được hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình rà soát, đánh giá và triển khai chuyển đổi.

- Kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật, nguồn lực và khả năng tương thích của hệ thống để báo cáo UBND phường xem xét, đề nghị cơ quan chuyên môn hướng dẫn, tháo gỡ.

7. Kiểm tra, theo dõi và đánh giá kết quả

- Theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, lộ trình chuyển đổi IPv6 theo Kế hoạch; định kỳ rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và mức độ đáp ứng của từng hệ thống.

- Kịp thời phát hiện các nhiệm vụ chậm tiến độ, hệ thống chưa đủ điều kiện chuyển đổi hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải pháp xử lý.

- Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND phường và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh theo quy định.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành, trong dự toán chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển được giao hằng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát, xác định nhu cầu kinh phí thực hiện; gửi Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tổng hợp, tham mưu UBND phường xem xét, bố trí theo khả năng cân đối ngân sách và quy định hiện hành.

- Việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, định mức và quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công, đấu thầu và các quy định có liên quan.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa - Xã hội

- Là đầu mối tham mưu UBND phường tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc việc rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng mạng, thiết bị, phần mềm, hệ thống thông tin và dịch vụ Internet thuộc phạm vi Kế hoạch; tổng hợp kết quả rà soát do các đơn vị cung cấp, tham mưu UBND phường xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp với điều kiện thực tế và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

- Là đầu mối liên hệ, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, VNNIC, doanh nghiệp viễn thông, Internet và các đơn vị liên quan để tiếp nhận hướng dẫn, tài liệu, hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi IPv6.

- Chủ trì tham mưu công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến kiến thức về IPv6; tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND phường xem xét, chỉ đạo giải quyết.

- Tổng hợp kết quả thực hiện của các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị; tham mưu UBND phường báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ theo thời hạn quy định.

2. Văn phòng HĐND và UBND phường

- Rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng mạng, thiết bị, phần mềm và hệ thống thông tin thuộc phạm vi được giao trực tiếp quản lý, sử dụng; phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ và cơ quan quản lý hệ thống để xác định khả năng hỗ trợ IPv6, nhu cầu nâng cấp và lộ trình chuyển đổi.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội trong việc cung cấp thông tin, số liệu, kết quả rà soát đối với các hệ thống thuộc phạm vi phụ trách; tham gia triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cổng thông tin điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành và các hệ thống dùng chung khác, phối hợp với cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành và đơn vị cung cấp dịch vụ để thực hiện theo lộ trình, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; không tự ý thay đổi cấu hình, phương thức kết nối khi chưa được chấp thuận.

- Phối hợp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; cung cấp thông tin phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu.

3. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và các đơn vị liên quan tham mưu UBND phường xem xét, cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định và khả năng ngân sách.

- Hướng dẫn, tổng hợp nhu cầu kinh phí của các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị; tham mưu việc đưa các nhiệm vụ đủ điều kiện vào dự toán ngân sách hằng năm theo quy định.

- Phối hợp rà soát, tham mưu yêu cầu hỗ trợ IPv6 trong các nhiệm vụ đầu tư, mua sắm, nâng cấp thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống thông tin thuộc lĩnh vực, phạm vi được giao quản lý.

4. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường

- Rà soát hạ tầng mạng, thiết bị, phần mềm và các hệ thống thông tin thuộc phạm vi Trung tâm trực tiếp quản lý, sử dụng; đánh giá khả năng hỗ trợ IPv6 và nhu cầu nâng cấp, thay thế thiết bị.

- Phối hợp với cơ quan quản lý hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, đơn vị cung cấp dịch vụ và Phòng Văn hóa - Xã hội trong việc triển khai các nội dung chuyển đổi IPv6 theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Bảo đảm hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công không bị gián đoạn trong quá trình triển khai; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc phát sinh.

5. Công an phường

Phối hợp với các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan trong việc bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; trao đổi, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh mạng, an toàn thông tin trong quá trình triển khai chuyển đổi IPv6 khi có yêu cầu.

6. Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị có liên quan

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý, vận hành hệ thống được giao, chủ động rà soát, thống kê hạ tầng mạng, thiết bị, phần mềm và các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; đối với hệ thống chỉ được giao sử dụng, có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình sử dụng và phối hợp với cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống trong quá trình rà soát, đánh giá khả năng chuyển đổi IPv6.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội trong việc xây dựng lộ trình, triển khai nhiệm vụ chuyển đổi; thực hiện yêu cầu hỗ trợ IPv6 khi đề xuất đầu tư mới, mua sắm, nâng cấp thiết bị, phần mềm và hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

- Chủ động bố trí cán bộ đầu mối phối hợp thực hiện; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và kết quả thực hiện về Phòng Văn hóa - Xã hội để tổng hợp, tham mưu UBND phường xem xét, chỉ đạo.

7. Các doanh nghiệp viễn thông, Internet và đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin

Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông, Internet và đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin đang cung cấp dịch vụ trên địa bàn phối hợp với UBND phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc rà soát, đánh giá khả năng hỗ trợ IPv6 của hạ tầng, thiết bị, phần mềm và dịch vụ do đơn vị cung cấp; hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai theo phạm vi hợp đồng, trách nhiệm và quy định pháp luật.

VII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

1. Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện; đánh giá những nội dung đã hoàn thành, chưa hoàn thành, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có), gửi Phòng Văn hóa - Xã hội trước ngày 10 tháng 12 hằng năm để tổng hợp.

2. Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu UBND phường báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm theo yêu cầu tại Kế hoạch số 405/KH-UBND ngày 29/10/2026 của UBND tỉnh.

3. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc nhiệm vụ đột xuất liên quan đến chuyển đổi IPv6, các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND phường (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) để xem xét, chỉ đạo hoặc tổng hợp, đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình thúc đẩy, chuyển đổi IPv6 only giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn phường Mỹ Hào. UBND phường yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND phường và các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch nghiêm túc triển khai thực hiện; đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về UBND phường (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hưng Yên;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND phường;
- Các phòng chuyên môn thuộc UBND phường;
- Công an phường;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Tỉnh

PHỤ LỤC
DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY, CHUYỂN ĐỔI IPv6 ONLY GIAI ĐOẠN 2026-2030 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG MỸ HÀO

(Kèm theo Kế hoạch số 401 */KH-UBND*
*ngày*04*tháng 11 năm 2026 của UBND phường Mỹ Hào)*

TT	Nhiệm vụ	Thời gian thực hiện	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Sản phẩm/kết quả
I	**GIAI ĐOẠN NĂM 2026: RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, CHUẨN BỊ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI**				
1	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, yêu cầu, lộ trình chuyển đổi IPv6, IPv6 only đến cán bộ, công chức và các cơ quan, đơn vị có liên quan.	Năm 2026 và các năm tiếp theo	Phòng Văn hóa - Xã hội	Văn phòng HĐND và UBND; các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan	Nội dung tuyên truyền, tài liệu phổ biến và các hoạt động tuyên truyền được thực hiện
2	Rà soát, thống kê hiện trạng hạ tầng mạng, thiết bị, phần mềm, hệ thống thông tin và dịch vụ Internet thuộc phạm vi quản lý, vận hành trực tiếp của UBND phường và các đơn vị được giao quản lý, sử dụng.	Năm 2026	Phòng Văn hóa - Xã hội	Văn phòng HĐND và UBND; Trung tâm Phục vụ hành chính công; các phòng chuyên môn, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng hệ thống	Danh mục hệ thống, thiết bị, hạ tầng và đơn vị quản lý, vận hành
3	Đánh giá khả năng hỗ trợ IPv6 của từng hệ thống, thiết bị, phần mềm; xác định mức độ sẵn sàng, nhu cầu nâng cấp, thay thế và các điều kiện kỹ thuật cần thiết để chuyển đổi.	Năm 2026	Các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng hệ thống	Phòng Văn hóa - Xã hội; Văn phòng HĐND và UBND; đơn vị cung cấp dịch vụ và cơ quan quản lý hệ thống	Kết quả đánh giá hiện trạng, khả năng hỗ trợ IPv6 và nhu cầu chuyển đổi của từng hệ thống
4	Tổng hợp kết quả rà soát, phân loại hệ thống theo khả năng chuyển đổi; tham mưu UBND phường xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.	Năm 2026	Phòng Văn hóa - Xã hội	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị có liên quan	Báo cáo tổng hợp hiện trạng và đề xuất lộ trình chuyển đổi
5	Nghiên cứu, phối hợp triển khai thử nghiệm IPv6 only đối với hệ thống có quy mô, phạm vi phù hợp khi được hướng dẫn, lựa chọn và đáp ứng điều kiện kỹ thuật, an toàn thông tin.	Năm 2026 và theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền	Đơn vị được UBND phường giao thực hiện (khi có yêu cầu)	Phòng Văn hóa - Xã hội; cơ quan quản lý hệ thống; đơn vị cung cấp dịch vụ	Kết quả thử nghiệm (nếu được triển khai); đánh giá khả năng áp dụng
II	**GIAI ĐOẠN 2027-2028: TRIỂN KHAI IPv6, MỞ RỘNG PHẠM VI CHUYỂN ĐỔI**				
6	Phối hợp với Sở Khoa học và	2027-2028	Phòng Văn	Các phòng	Nội dung

	Công nghệ, VNNIC và các đơn vị liên quan tiếp nhận hướng dẫn, tài liệu, hỗ trợ kỹ thuật về triển khai IPv6, IPv6 only.		hóa - Xã hội	chuyên môn, cơ quan, đơn vị có liên quan	hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật được tiếp nhận và triển khai
7	Triển khai IPv6 đối với hạ tầng mạng, thiết bị, phần mềm, hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, vận hành trực tiếp của UBND phường theo lộ trình và điều kiện kỹ thuật.	2027-2028	Đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống	Phòng Văn hóa - Xã hội; Văn phòng HĐND và UBND; đơn vị cung cấp dịch vụ	Các hệ thống đủ điều kiện được triển khai IPv6 theo lộ trình
8	Tham gia thử nghiệm, triển khai IPv6 only đối với hệ thống được cơ quan có thẩm quyền lựa chọn, hướng dẫn và đáp ứng đầy đủ điều kiện kỹ thuật, an toàn thông tin.	2027-2028	Đơn vị được UBND phường giao thực hiện (khi có yêu cầu)	Phòng Văn hóa - Xã hội; cơ quan quản lý hệ thống; đơn vị cung cấp dịch vụ	Kết quả thử nghiệm, triển khai theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
9	Lồng ghép yêu cầu hỗ trợ IPv6 trong đề xuất đầu tư, mua sắm, nâng cấp thiết bị, phần mềm, hạ tầng mạng và hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của UBND phường.	2027–2028 và các năm tiếp theo	Các cơ quan, đơn vị đề xuất đầu tư, mua sắm	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phòng Văn hóa - Xã hội	Hồ sơ, đề xuất đầu tư, mua sắm, nâng cấp có yêu cầu hỗ trợ IPv6 phù hợp
10	Phối hợp với cơ quan quản lý mạng truyền số liệu chuyên dùng và các đơn vị liên quan trong việc rà soát, chuẩn bị điều kiện chuyển đổi theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền.	2027-2028	Phòng Văn hóa - Xã hội (đầu mối phối hợp, tổng hợp)	Văn phòng HĐND và UBND; các đơn vị sử dụng mạng; cơ quan quản lý mạng truyền số liệu chuyên dùng	Thông tin rà soát, kết quả phối hợp và nội dung triển khai theo hướng dẫn
11	Rà soát, đánh giá yêu cầu an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thuộc phạm vi quản lý, vận hành trực tiếp trước, trong và sau khi triển khai IPv6.	2027-2028 và các năm tiếp theo	Đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống	Công an phường; Phòng Văn hóa - Xã hội; đơn vị cung cấp dịch vụ và cơ quan chuyên môn có liên quan	Kết quả rà soát, đánh giá và biện pháp bảo đảm an toàn thông tin
III	**GIAI ĐOẠN 2029-2030: HOÀN THIỆN CHUYỂN ĐỔI, TRIỂN KHAI IPv6 ONLY**				
12	Hoàn thiện việc chuyển đổi IPv6, triển khai IPv6 only đối với các mạng, dịch vụ và hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, vận hành trực tiếp của UBND phường khi đáp ứng điều kiện kỹ thuật và lộ trình được cấp có thẩm quyền hướng dẫn.	2029-2030	Đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống	Phòng Văn hóa - Xã hội; Văn phòng HĐND và UBND; đơn vị cung cấp dịch vụ	Các hệ thống đủ điều kiện được hoàn thiện chuyển đổi theo lộ trình
13	Tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý mạng truyền số liệu chuyên dùng và các đơn vị liên quan thực hiện chuyển đổi theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.	2029-2030	Phòng Văn hóa - Xã hội (đầu mối phối hợp, tổng hợp)	Văn phòng HĐND và UBND; các đơn vị sử dụng mạng; cơ quan quản lý mạng truyền số liệu chuyên dùng	Kết quả phối hợp, triển khai theo kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền

IV	**NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN**				
14	Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ; tổng hợp kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý.	Hằng năm và khi có yêu cầu	Phòng Văn hóa - Xã hội	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị có liên quan	Báo cáo tổng hợp, nội dung tham mưu UBND phường chỉ đạo
15	Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch; cung cấp thông tin, số liệu phục vụ báo cáo của UBND phường gửi Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định.	Các đơn vị gửi trước ngày 10/12 hằng năm; UBND phường báo cáo trước ngày 15/12 hằng năm	Phòng Văn hóa - Xã hội	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị có liên quan	Báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Khoa học và Công nghệ đúng thời hạn