
 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ MỸ HÀO     
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-QLĐT Mỹ Hào, ngày       tháng      năm 2023 

 

 

       Kính gửi: Các đơn vị tư vấn: Quản lý dự án, tư vấn lập 

dự án, tư vấn thiết kế bản vẽ thiết kế thi công - 

dự toán các công trình, dự án. 
 

 

UBND thị xã Mỹ Hào đã ban hành nhiều Công văn yêu cầu các đơn vị 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thi xã. Tuy 

nhiên, tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị 

xã vẫn còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu, kế hoạch thực hiện. 

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, UBND thị xã yêu cầu các đơn vị căn 

cứ hợp đồng đã ký và các quy định của pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về đầu 

tư xây dựng cơ bản, tập trung thực hiện một số nội dung sau:  

1. Chỉ đạo chung: 

Các đơn vị tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, hợp 

đồng đã ký với chủ đầu tư, bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm phù hợp 

theo quy định chủ động thực hiện tốt công việc, đẩy nhanh tiến độ, tăng cường 

phối hợp, đôn đốc (nếu có) các đơn vị có liên quan nâng cao chất lượng công 

việc, quản lý chi phí hiệu quả; kiểm tra, rà soát và hoàn thiện toàn bộ các hồ sơ 

pháp lý về thủ tục xây dựng, hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công,… theo quy 

định; thực hiện nghiêm các quy định trong Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021; Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 và các quy định có liên quan của tỉnh Hưng 

Yên. 

2. Đối với các đơn vị tư vấn thiết kế: Căn cứ nội dung hợp đồng ký với 

chủ đầu tư, bố trí các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm phù hợp để thực hiện tốt 

các nội dung công việc trong hợp đồng, khẩn trương phối hợp kịp thời với các 

bên liên quan trong quá trình thực hiện để có phương án thiết kế (quy mô, giải 

pháp thiết kế) hiệu quả, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của đô 

thị Mỹ Hào. Hoàn thiện các văn bản pháp lý có liên quan theo quy định, quản lý 

tốt chất lượng sản phẩm bằng cách tự kiểm tra, rà soát sản phẩm hồ sơ thiết kế 

trước khi báo cáo chủ đầu tư xem xét, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê 

duyệt. Yêu cầu đơn vị báo cáo tình hình thực hiện, những khó khăn vướng mắc 

và đề xuất, kiến nghị vào ngày thứ 6 hằng tuần gửi về UBND thị xã (qua phòng 

Quản lý đô thị) để xem xét, chỉ đạo. 
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Nhà thầu thiết kế xây dựng chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây 

dựng do mình thực hiện; việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây 

dựng của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người quyết định đầu tư hoặc cơ quan 

chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của 

nhà thầu thiết kế xây dựng về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện. 

3. Đơn vị tư vấn Quản lý dự án:  

Bố trí các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm phù hợp để thực hiện tốt các 

nội dung công việc theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư, chủ động giải quyết các 

vướng mắc theo thẩm quyền, tăng cường phối hợp kịp thời với các bên có liên 

quan trong quá trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ dự án, báo cáo tình hình 

thực hiện công việc (đột xuất hoặc định kỳ) với chủ đầu tư theo quy định. 

4. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý 

đô thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc các đơn vị đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trường hợp các đơn vị không đảm bảo tiến độ, 

năng lực, báo cáo UBND thị xã kịp thời để giải quyết theo quy định. 

UBND thị xã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung 

Công văn này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

  UBND thị xã; 

- Phòng TC-KH (đôn đốc); 

- Lưu: VT, QLĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Lê Quang Hiến 
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