

Mỹ Hào, ngày 13 tháng 3 năm 2023

TÒ TRÌNH

Về việc thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khôi nhà làm việc và điều trị bệnh nhân truyền nhiễm, Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 06 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Nghị quyết số 193/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên về dự kiến điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và phương án sử dụng nguồn vốn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2021;

UBND thị xã Mỹ Hào trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo UBND tỉnh và trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khôi nhà làm việc và điều trị bệnh nhân truyền nhiễm, Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Xây dựng khôi nhà làm việc và điều trị bệnh nhân truyền nhiễm, Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào.
2. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào.
5. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào.

6. Địa điểm xây dựng: Phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

7. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng khôi nhà làm việc và điều trị bệnh nhân truyền nhiễm, Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào trong giai đoạn trước mắt để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, trong kế hoạch dài hạn được sử dụng làm khôi nhà khám và điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh nhân mắc bệnh thận mạn cần lọc máu, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn thị xã và các vùng phụ cận. Góp phần vào việc đẩy mạnh và phát triển hệ thống y tế trên địa bàn thị xã nói riêng và toàn tỉnh Hưng Yên nói chung.

8. Quy mô đầu tư:

a. Hạng mục chính:

- Xây dựng khôi nhà khám chữa bệnh 5 tầng, với diện tích xây dựng khoảng 906m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 4.886m². Khôi nhà được đầu tư xây dựng dự kiến được chia thành 02 khoa, 02 phòng: khoa Truyền nhiễm và khoa Lọc máu - chạy thận, phòng Dân số - Truyền thông - Giáo dục sức khỏe và phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính. Quy mô khôi nhà bao gồm đầy đủ các phòng, không gian phục vụ đón tiếp, sàng lọc, phân loại, khám, điều trị cho các bệnh và các không gian thuộc khôi hành chính, quản trị của khoa. Dự kiến khôi nhà bố trí được 30 giường bệnh điều trị bệnh nhân truyền nhiễm và 25 giường bệnh điều trị bệnh nhân bệnh thận và lọc máu.

- Phá dỡ nhà hội trường 2 tầng hiện trạng (được đưa vào sử dụng năm 2005) có diện tích xây dựng khoảng 392m².

b. Hạng mục phụ trợ: Xây dựng các hạng mục phụ trợ bao gồm: Nhà bảo vệ số 2 diện tích khoảng 13m²; Bể xử lý nước thải y tế theo tiêu chuẩn; Cổng chính số 2; Nhà để xe diện tích khoảng 176m²; Xây kè đá hộc tạo hồ cảnh quan, chiều dài kè khoảng 90m; Hệ thống cấp điện, cấp nước, sân đường nội bộ và hệ thống thoát nước khớp nối đồng bộ với hạ tầng hiện có của trung tâm Y tế. Diện tích sân khoảng 1.930m².

9. Tổng mức đầu tư dự kiến: 60.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng./.*).

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh 25 tỷ, ngân sách thị xã Mỹ Hào 35 tỷ.

11. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025.

12. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo UBND tỉnh và trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khôi phục nhà làm việc và điều trị bệnh nhân truyền nhiễm, Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào với các nội dung trên./.✓

Nơi nhận:

- Nhu kính gửi;
- TT thị ủy;
- TT HĐND thị xã;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Lê Quang Hiển

Quanghien