

Số: 190 /UBND-KT,HT&ĐT

Mỹ Hào, ngày 23 tháng 01 năm 2026

V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thi công, giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn phường

Kính gửi:

- Các phòng, ngành của phường;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường;
- Các tổ dân phố trên địa bàn phường;
- Các đơn vị thi công xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn phường;
- Các đơn vị tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn phường.

Nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn phường, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là giai đoạn cuối năm và đầu năm 2026; UBND phường Mỹ Hào yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các cơ quan chuyên môn phường:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, tham mưu tổ chức thực hiện các công việc phục vụ đẩy nhanh tiến độ dự án; kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai các công trình, dự án trên địa bàn; đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh toán; kịp thời tham mưu UBND phường xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (nếu có), bảo đảm mặt bằng thi công, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường:

- Đối với các công trình, dự án được giao làm chủ đầu tư/quản lý dự án/giải phóng mặt bằng: chủ động, khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, kế hoạch triển khai; tăng cường đôn đốc nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân theo quy định; bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và các đơn vị có liên quan kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, hồ sơ, ranh giới, nguồn gốc đất (nếu có); báo cáo UBND phường xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

- Thực hiện chế độ báo cáo tiến độ và giải ngân định kỳ (trước 16h00 ngày 20 hằng tháng) hoặc đột xuất theo yêu cầu; nêu rõ khối lượng thực hiện, giá trị giải ngân, khó khăn vướng mắc và kiến nghị.

3. Các đơn vị tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn phường

- Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và các nội dung hợp đồng đã ký; bố trí nhân sự có năng lực, kinh nghiệm phù hợp; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo hợp đồng.

- Chủ động phối hợp, đôn đốc các bên liên quan; kiểm tra, rà soát và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh toán, nghiệm thu... bảo đảm đúng quy định, làm cơ sở thanh toán và giải ngân vốn.

- Báo cáo định kỳ (trước 16h00 thứ Sáu hằng tuần) tình hình thực hiện, các khó khăn vướng mắc và đề xuất hướng xử lý về UBND phường (qua Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) để tổng hợp.

4. Các đơn vị thi công xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn phường.

- Tập trung huy động máy móc, vật liệu, nhân lực; tăng ca (khi cần thiết) để đẩy nhanh tiến độ thi công theo hợp đồng; bảo đảm chất lượng, kỹ thuật công trình.

- Thực hiện đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; bố trí rào chắn, biển báo theo quy định; bảo đảm đi lại an toàn cho người dân, không để phát sinh điểm mất an toàn tại khu vực thi công.

- Thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh môi trường trong thi công (che chắn, thu gom phế thải, tưới rửa, không để đất cát vương vãi ra đường...), nhất là tại các nút giao với đường dân sinh đang khai thác.

- Phối hợp với các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông...) bảo đảm an toàn công trình hạ tầng; không tự ý di chuyển, đấu nối hoặc can thiệp hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi chưa có phương án và thống nhất của cơ quan/đơn vị quản lý.

- Báo cáo tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành, nhu cầu nghiệm thu - thanh toán và các khó khăn vướng mắc định kỳ (trước 16h00 ngày 20 hằng tháng) về chủ đầu tư và UBND phường (qua Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) để tổng hợp.

5. Các tổ dân phố trên địa bàn:

- Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tạo đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thi công; kịp thời phản ánh các phát sinh về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đời sống dân cư... về UBND phường (qua Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) để xem xét, xử lý.

UBND phường yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Ban QLDA; các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và các Tổ dân phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND phường (qua Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) để tổng hợp, tham mưu xem xét, chỉ đạo./. *h*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Các phòng: VH, XH; KT, HT & ĐT;
- Lưu: VT *zth*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Thành