

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị lập dự án
Cải tạo, nâng cấp đường vành đai phía Tây khu dân cư tổ dân phố Yên Ngọc**

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ HÀO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND phường Mỹ Hào: số 28/NQ-HĐND ngày 15/12/2025 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; số 29/NQ-HĐND ngày 15/12/2025 về kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 17/9/2026 của UBND phường Mỹ Hào về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường vành đai phía Tây khu dân cư tổ dân phố Yên Ngọc;

Căn cứ Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 02/10/2026 của UBND phường Mỹ Hào về việc phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án và chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường vành đai phía Tây khu dân cư tổ dân phố Yên Ngọc;

Theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại tờ trình số 629/TTr-KT,HT&ĐT ngày 05/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị lập dự án Cải tạo, nâng cấp đường vành đai phía Tây khu dân cư tổ dân phố Yên Ngọc với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Kho bạc Nhà nước khu vực IV - Phòng Giao dịch số 02; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Lưu: VT, KT, HT&ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**KT. CHỦ TỊCH****PHÓ CHỦ TỊCH****Nguyễn Thế Thành**

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Giai đoạn chuẩn bị lập dự án Cải tạo, nâng cấp đường vành đai phía Tây khu dân cư tổ dân phố Yên Ngọc

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2026 của UBND phường Mỹ Hòa)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Tư vấn khảo sát địa hình và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	245.559.000 đồng Trong đó: - Chi phí khảo sát địa hình: 30.093.000 đồng. - Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 215.466.000 đồng.	Ngân sách phường và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	90 ngày	Không
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng	23.528.000 đồng Trong đó: - Chi phí thẩm tra thiết kế: 11.904.000 đồng. - Chi phí thẩm tra dự toán: 11.624.000 đồng							45 ngày	
3		Gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn Quản lý dự án	196.070.000 đồng							360 ngày	
Tổng giá gói thầu (1+2+3):				465.157.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi lăm triệu một trăm năm mươi bảy nghìn đồng./.)								