

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị lập dự án
Xây dựng đường dọc kênh C9 đoạn từ tổ dân phố Phan Đình Phùng đến
đường Tô Hiệu (giai đoạn 1)**

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ HÀO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Luật số 57/2024/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND phường Mỹ Hào: số 28/NQ-HĐND ngày 15/12/2025 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; số 29/NQ-HĐND ngày 15/12/2025 về kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 17/9/2026 của UBND phường Mỹ Hào về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường dọc kênh C9 đoạn từ tổ dân phố Phan Đình Phùng đến đường Tô Hiệu (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 24/9/2026 của UBND phường Mỹ Hào về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế dự án Xây dựng đường dọc kênh C9 đoạn từ tổ dân phố Phan Đình Phùng đến đường Tô Hiệu (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 27/9/2026 của UBND phường Mỹ Hào về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát chuẩn bị dự án Xây dựng đường dọc kênh C9 đoạn từ tổ dân phố Phan Đình Phùng đến đường Tô Hiệu (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 29/9/2026 của UBND phường Mỹ Hào về việc phê duyệt chi phí quản lý dự án và chuẩn bị dự án Xây dựng đường dọc kênh C9 đoạn từ tổ dân phố Phan Đình Phùng đến đường Tô Hiệu (giai đoạn 1);

Theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại Tờ trình số 614/TTr-KT,HT&ĐT ngày 01/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị lập dự án dự án Xây dựng đường dọc kênh C9 đoạn từ tổ dân phố Phan Đình Phùng đến đường Tô Hiệu (giai đoạn 1) với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; thực hiện đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký kết và quản lý hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, xây dựng, đầu tư công, di sản văn hóa và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Kho bạc Nhà nước khu vực IV - Phòng Giao dịch số 02 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Lưu: VT, KT,HT&ĐT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
MỸ Hào
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
HƯNG YÊN
Thời gian ký: 01/10/2026 17:39:41

Nguyễn Thế Thành

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Giai đoạn chuẩn bị lập dự án Xây dựng đường dọc kênh C9 đoạn từ tổ dân phố Phan Đình Phùng
đến đường Tô Hiệu (giai đoạn 1)

(Kèm theo Quyết định số: 1659/QĐ-UBND ngày 01/ 10/2026 của UBND phường Mỹ Hòa)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	UBND phường Mỹ Hòa	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi	684.851.000	Ngân sách phường và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	65.016.000				15 ngày	Quý III/2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
3		Gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn Quản lý dự án	1.236.026.000				15 ngày	Quý III/2026	Hợp đồng trọn gói	720 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu (1+2+3):				1.985.893.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm tám mươi lăm triệu tám trăm chín mươi ba nghìn đồng)								

Tổng giá trị các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu không bao gồm chi phí do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện.