

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị lập dự án
Cải tạo, nâng cấp đường trục Tổ dân phố Phúc Xá**

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ HÀO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy định về phân cấp, phân công nhiệm vụ trong quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND phường Mỹ Hào: số 28/NQ-HĐND ngày 15/12/2025 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; số 29/NQ-HĐND ngày 15/12/2025 về kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 17/9/2026 của UBND phường Mỹ Hào về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục Tổ dân phố Phúc Xá;

Căn cứ Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 29/9/2026 của UBND phường Mỹ Hào về việc phê duyệt chi phí quản lý dự án và dự toán chuẩn bị dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục Tổ dân phố Phúc Xá;

Theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại tờ trình số 611/TTr-KT,HT&ĐT ngày 01/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị lập dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục Tổ dân phố Phúc Xá với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; thực hiện đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký kết và quản lý hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, xây dựng, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Kho bạc Nhà nước khu vực IV - Phòng Giao dịch số 02; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Lưu: VT, KT, HT&ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
HUNG YÊN
Thời gian ký: 01/10/2026 17:36:19

Nguyễn Thế Thành

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Giai đoạn chuẩn bị lập dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục Tổ dân phố Phúc Xá

(Kèm theo Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 01 / 10/2026 của UBND phường Mỹ Hào)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo KTKT	414.046.000 đồng Trong đó: - Chi phí khảo sát địa hình: 49.413.000 đồng. - Chi phí lập BCKTKT: 364.633.000 đồng	Ngân sách phường và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	120 ngày	Không
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng	40.749.000 đồng Trong đó: - Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công: 20.684.000 đồng - Thẩm tra dự toán xây dựng: 20.065.000 đồng				15 ngày	Quý IV/2026		45 ngày	

3	Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào	Gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn Quản lý dự án	339.114.000 đồng	Ngân sách phường và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	450 ngày	Không
4		Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định giá vật liệu	Tư vấn thẩm định giá vật liệu	50.000.000 đồng				15 ngày	Quý IV/2026		45 ngày	
Tổng giá gói thầu (1+2+3+4):				843.909.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi ba triệu chín trăm linh chín nghìn đồng./.)								