

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG MỸ HÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /QĐ-UBND

Mỹ Hào, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Xây dựng đường Vương Đình Cung đoạn từ ĐT.380 đến trục kinh tế Bắc - Nam (giai đoạn 1)

ỦY BAN NHÂN PHƯỜNG MỸ HÀO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Luật số 57/2024/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 319/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 của UBND phường Mỹ Hào về việc phê duyệt dự án Xây dựng đường Vương Đình Cung đoạn từ ĐT.380 đến trục kinh tế Bắc - Nam (giai đoạn 1);

Theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại Tờ trình số 626/TTr KT,HT&ĐT ngày 05/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Xây dựng đường Vương Đình Cung đoạn từ ĐT.380 đến trục kinh tế Bắc - Nam (giai đoạn 1) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; thực hiện đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký kết và quản lý hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, xây dựng, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Kho bạc Nhà nước khu vực IV - Phòng Giao dịch số 02; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. *h*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Lưu: VT, KT, HT&ĐT *nh*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
CƠ QUAN: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
HƯNG YÊN
Thời gian ký: 06/10/2026 17:48:47

Nguyễn Thế Thành

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng đường Vương Đình Cung đoạn từ ĐT.380 đến trục kinh tế Bắc - Nam (giai đoạn 1)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2026 của UBND phường Mỹ Hào)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào	Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán xây dựng	Thực hiện công tác khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán xây dựng	692.094.000	Ngân sách phường Mỹ Hào và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
2		Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán xây dựng	Thực hiện công tác thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán xây dựng	118.792.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
3		Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm định giá bước thiết kế BVTC	Thực hiện thẩm định giá bước thiết kế BVTC	100.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	20 ngày	Không áp dụng
Tổng cộng				910.886.000								