

Số: 1677 /QĐ-UBND

Mỹ Hào, ngày 08 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án
Xây dựng nhà lớp học, sửa chữa Trụ sở UBND phường cũ thành nhà lớp học
và một số hạng mục phụ trợ Trường mầm non Phan Đình Phùng**

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ HÀO

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 05/6/2026 của UBND phường Mỹ Hào về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà lớp học, sửa chữa Trụ sở UBND phường cũ thành nhà lớp học và một số hạng mục phụ trợ Trường mầm non Phan Đình Phùng;

Căn cứ Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 02/10/2026 của UBND phường Mỹ Hào về việc phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng nhà lớp học, sửa chữa Trụ sở UBND phường cũ thành nhà lớp học và một số hạng mục phụ trợ Trường mầm non Phan Đình Phùng;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại Tờ trình số 638/TTr-KT,HT&ĐT ngày 07/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng nhà lớp học, sửa chữa Trụ sở UBND phường cũ thành nhà lớp học và một số hạng mục phụ trợ Trường mầm non Phan Đình Phùng, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường; Kho bạc Nhà nước khu vực IV - Phòng Giao dịch số 02 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Lưu: VT; KT, HT & ĐT. *nh*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Ký bởi ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ HÒA
Chức vụ: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Thời gian ký: 08/10/2026 10:17:03

Trần Văn Tĩnh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 1677 /QĐ-UBND ngày 08 /10/2026 của Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án	392.158.000	Ngân sách phường và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	450 ngày	Không
2	Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào	Gói thầu số 02: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, khảo sát địa hình và lập quy hoạch tổng mặt bằng	Lập nhiệm vụ khảo sát, khảo sát địa hình và lập quy hoạch tổng mặt bằng	228.359.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	120 ngày	Không
3	Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào	Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát địa chất và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Khảo sát địa chất và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình	557.447.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	120 ngày	Không

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
4	Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	75.221.000	Ngân sách phường và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không
5	Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định giá vật tư	Thẩm định giá vật tư	25.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không
Tổng cộng:				1.278.185.000								