
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG MỸ HÀO

Số:        /UBND-KT,HT&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hào, ngày       tháng      năm 2026

Kính gửi:
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường;
- Chủ đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn 
phường.

Thực hiện Công văn số 6188/SNNMT-QHKH ngày 24/8/2026 của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên về việc đôn đốc và hướng dẫn đối với các công 
trình, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, UBND phường Mỹ Hào đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng phường và các chủ đầu tư dự án đang triển khai trên địa bàn phường nghiên 
cứu kỹ nội dung Công văn số 6188/SNNMT-QHKH ngày 24/8/2026 của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tỉnh và căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, tình 
hình thực tế của từng dự án để khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung có liên 
quan, cụ thể:

1. Đối với các dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng:
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường chủ trì, phối hợp với các chủ đầu 

tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp và cung cấp hồ sơ, tài liệu 
về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xác nhận hoàn thành giải phóng mặt 
bằng để UBND phường thực hiện việc cung cấp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi 
trường theo yêu cầu.

2. Đối với các dự án thực hiện theo thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất:
Các chủ đầu tư chủ động rà soát tình hình thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất; 

trường hợp đã thỏa thuận được trên 75% diện tích đất và trên 75% số người sử dụng 
đất, khẩn trương cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan (qua phòng Kinh tế, Hạ tầng và 
Đô thị) trước ngày 09/9/2026 để UBND phường tổng hợp và có văn bản đề xuất danh 
mục dự án sử dụng đất thông qua thỏa thuận về nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất đủ điều kiện trình HĐND tỉnh thông qua việc thu hồi phần diện tích đất còn lại 
trên địa bàn gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

V/v đôn đốc, triển khai thực hiện đối 
với các công trình, dự án chậm tiến độ 

trên địa bàn phường



2

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, khẩn trương triển khai thực hiện; 
trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND 
phường để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

 (Gửi kèm theo Công văn số 6188/SNNMT-QHKH ngày 24/8/2026 của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường tỉnh và phụ lục danh sách các dự án thu hồi đất trên 
địa bàn phường Mỹ Hào)

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Lưu: VT; KT,HT&ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Thành
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